

Spółdzielnia Mieszkaniowa "GLINKA"
ul. Władysława Hańczy 31 43-100 Tychy

WYKONANIE PLANU REMONTÓW
01.01.2025 -31.12.2025
NIERUCHOMOŚĆ H-5
ul. Rodz. Krzyżowskich 2-4, 8-14, 16-22, 24-28, 36-38,
40-50, 52-58, 60-66, 70-74
pow 16.125 m²

LP	ZAKRES ROBÓT	
1	Remont/modernizacja istalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi (remont instalacji domofonowej oraz instalacji antenowej AZART) w budynkach przy ul. R. Krzyżowskich 2-4	
2	Remont/modernizacja istalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi (remont instalacji domofonowej oraz instalacji antenowej AZART) w budynkach przy ul. R. Krzyżowskich 16-22	
3	Remont/modernizacja istalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi (remont instalacji domofonowej oraz instalacji antenowej AZART) w budynkach przy ul. R. Krzyżowskich 52-58	
4	Remont/modernizacja istalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi (remont instalacji domofonowej oraz instalacji antenowej AZART) w budynkach przy ul. R. Krzyżowskich 60-66	
5	Białkowanie piwnic oraz poprawki malarskie po robotach elektrycznych w budynkach przy ul. R. Krzyżowskich 2-4,16-22, 52-58, 60-66	
6	Dokumentacja projektowa remontu/modernizacji instalacji elektrycznej (dostosowanie do przepisów p-poż) w budynkach przy ul. R. Krzyżowskich 8-14, 36-38, 70-74	
7	Rezerwa	Modernizacja instalacji antenowej AZART dot. bud. przy ul. Rodz. Krzyżowskich 24-28
		Modernizacja instalacji antenowej AZART dot. Rodz. Krzyżowskich 40-50
		Remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi na nieruchomości H-5 (zadanie do realizacji w trybie awaryjnym) dot. balkonów w budynku Rodz. Krzyżowskich 70-72 (trzy piony)
Razem 741.387,04 zł		

Tychy, 20.03.2026 r.